

## JEGYZŐKÖNYV

Jászárokszállás Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
2016. szeptember 22-én megtartott  
soron kívüli üléséről

Helyszíne: Polgármesteri Iroda, 14 óra 01 perckor

**Jelen vannak:**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Gergely Zoltán           | polgármester   |
| Csőke István             | alpolgármester |
| Csomor János             |                |
| Drapos Béláné            |                |
| Kovácsné Tösér Zsuzsanna |                |
| Petró Géza               | képviselők     |

**Meghívottak:**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dr. Gábris Emese       | jegyző              |
| Bakainé Magyar Melinda | műszaki irodavezető |

*A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.*

*Jegyzőkönyvvezető: Nagy Ilona Réka*

**Gergely Zoltán** polgármester: Köszönti a megjelenteket és megnyitja a 2016. szeptember 22-ei soron kívüli képviselő-testületi ülést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, hat fő van jelen. Gergely Béláné, Dr. Olajos Gyula és Szerző Csaba képviselők jelezték távollétüket. Jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Ilona Rékát javasolja, kinek a személyével a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

**Napirendi pontnak a meghívóban szereplőt javasolja, mely a következő:**

1./ 22 utca kapcsán megkötött vállalkozási szerződés módosítása (Kisfaludy utca)

**Zárt ülés:**

1./ Tóth Zoltán Alajosné lakásvásárlásának helyi támogatása

**Gergely Zoltán** polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület hat igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet és meghozta az alábbi határozatot:

**177/2016. (IX. 22.) határozat:**

**/Napirend elfogadásáról/**

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 22-ei soron kívüli ülés napirendjét elfogadta.

## 1. napirendi pont: 22 utca kapcsán megkötött vállalkozási szerződés módosítása (Kisfaludy utca)

**Gergely Zoltán** polgármester: Az előterjesztés beajánlására felkéri Bakainé Magyar Melinda műszaki irodavezetőt.

**Bakainé Magyar Melinda** műszaki irodavezető: A 22 utcás projekt kapcsán javasolják, hogy a Kisfaludy utca esetén a műszaki tartalom változásáról döntsön a Testület. Az eddig betervezett útszélesítés helyett a meglévő burkolat felújítása történne meg, az útpadka megerősítésével. Emiatt a tervezővel és a kivitelezővel megtekintették a helyszínt, a tervező elkészítette az új költségvetést is. Ennek megfelelően a kivitelezőtől kaptak egy árajánlatot, amely szerint a módosított műszaki tartalom nettó értéke 4.689.691,- Ft. A módosítás indokolt, mert az előzetesen betervezett útszélesítésbe az ÉMÁSZ oszlopai is beleesnének mindkét oldalon. Az ÉMÁSZ-szal egyeztettek, nem kívánják ebben az évben ezeket az oszlopokat áthelyezni, ezért nem indokolt úgy megépíteni az utat, ha belelőgnak az oszlopok. A módosítást követően a vállalkozási szerződést is módosítani kell, az eddig megállapított 110.763.871,- Ft helyett, figyelembe véve az előző módosítást is, mely a három utca ivóvízvezeték rekonstrukcióját tartalmazza, összesen nettó 11.407.856,- Ft-ra módosulna. Ennek megfelelően egy szerződésmódosítást szeretnének megvalósítani a kivitelezővel.

**Petró Géza** képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatta a határozati javaslatot.

**Gergely Zoltán** polgármester: A Kisfaludy utca útszélesítése 5,5 méteres szélességben történt volna meg, a kiméréskor derült ki, hogy 1,1 méterre belelőgna az útba a villanyoszlop. Ha el tudják érni az ÉMÁSZ-nál, hogy arrébb helyezze az oszlopokat, akkor megvalósíthatják a tervet. Az út mindkét végén úgy szélesítik meg az utat, hogy az folytatható legyen később.

**Bakainé Magyar Melinda** műszaki irodavezető: Az eredeti műszaki tartalom árát nettó 11.223.787,- Ft-ban állapították meg, a mostani különbség 6.534.096, - Ft, ennyivel kerülne kevesebbe ennek az utcának a felújítása.

**Gergely Zoltán** polgármester: 6,5 millió forint + Áfa összeget így elkölteni nem volna felelősségteljes. Ezért meg kell várni, hogy az oszlopokat arrébb helyezték. Az út széle azonban annyira letöredezett, hogy a szőnyegezést az eredeti szélességben el kell végezni. A közbeszerző nem ajánlotta, hogy az utcát teljesen vegyék ki a beruházásból, mert jelentő műszaki tartalomváltozást jelentene, másrészt pedig a szélét mindenképp meg kellene erősíteni. Ezért javasolják, hogy az út kapjon egy öt centiméteres bitumenréteget a szőnyegezéssel, illetve a Lehel út sarkánál az egész kereszteződésben felmarják az aszfaltot és teljesen új burkolatot kap a korábbi feltörések miatt. A Lehel utca felé még egy méteres szélességben kijavítják a burkolat hibáit is.

**Petró Géza** képviselő: Kérdezi, hogy az új csapadékvíz elvezető hogyan működik?

**Gergely Zoltán** polgármester: Komolyabb csapadék még nem esett, a kisebb esőzéseket jól bírta. Azt nem tudni, hogy a többi lakossal mikor tudnak megegyezni, hogy folytatni tudják a munkát. De azért álltak le, mert a lakók tiltakoztak, pedig a járdát és a vízelvezetést is megcsinálták volna. Egyikük kérése az volt, hogy az udvaron is folytassák a járdát, csak akkor egyezik bele, a másik lakos hagyta volna, de nem biztos, hogy utólag aláírta volna. Így nem lehet hozzákezdeni egy beruházáshoz.

A többi részen mindenhol örültek, mert megszűnt a mély árok, de azért még rendezetlen a terület. Ezen a részen nem olyan mély az árok, de jó lett volna folytatni. Azonban egyetlen beruházást sem kezdenek akkor, ha a helyiek tiltakoznak, mert nem akarnak senkit bosszantani.

Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Az eredeti összeg a módosítások miatt 1,1 millió forint + Áfa összeggel emelkedik meg. Ezzel minden olyan munkát elvégeznek, amelyek elhagyása a későbbiekben gondot okozhatott volna.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület hat igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi határozatot:

**178/2016. (IX. 22.) határozat:**

**/„Megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése” projekt kapcsán megkötött vállalozási szerződés módosításáról (Kisfaludy utca)/**

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DYNAMIC ÚT Kft-vel (3300 Eger, Kistályai u. 18.) 2016. szeptember 07-én megkötött vállalozási szerződés módosításának jelen indokait (Kisfaludy utca műszaki tartalom csökkentése) elfogadva jóváhagyja a módosított vállalozási szerződés-tervezetét a 175/2016. (IX.15.) határozattal elfogadott tartalmával egybefoglalva, egyben felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalozási szerződés aláírására.

A Képviselő-testület megbizsa a közbeszerzés lebonyolítóját a szerződés módosításról szóló hirdetmény megjelentetésével.

**Határidő:** azonnal.


**Felelős:** polgármester, jegyző, Műszaki Iroda

**Erről értesülnek:**


- 1./ DYNAMIC ÚT Kft. 3300 Eger, Kistályai u. 18.
- 2./ Műszaki Iroda
- 3./ Pénzügyi Iroda
- 4./ Irattár.

**Gergely Zoltán** polgármester: Megállapítja, hogy nincs több napirendi pont. Megköszöni a részvételt és a soron kívüli ülés nyílt ülését bezárja.

*A jegyzőkönyv lezárva 2016. szeptember 22-én 14 óra 10 perckor.*

  
Gergely Zoltán  
polgármester



  
Dr. Gábris Emese  
jegyző