

JEGYZŐKÖNYV

Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2018. augusztus 27-én megtartott üléséről

Helyszíne: Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme, 2018. augusztus 27-én 13 óra 05 perckor

Jelen vannak:

Petró Géza	bizottsági elnök
Gergely Béláné	
Szerző Csaba	
Ballagó Zsolt	
Szabó Erika	bizottsági tagok

Meghívottak:

Gergely Zoltán	polgármester
Csóke István	alpolgármester
Dr. Gábris Emese	jegyző
Bakainé Magyar Melinda	műszaki irodavezető

*A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jegyzőkönyvvezető: Nagy Ilona Réka*

Petró Géza bizottsági elnök: Köszönti a megjelenteket és megnyitja a 2018. augusztus 27-ei pénzügyi és városfejlesztési bizottsági ülést. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság teljes létszámmal határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Ilona Rékát javasolja, kinek a személyével a bizottsági tagok egyetértettek.

Napirendnek a meghívóban szereplő előterjesztést javasolja, mely a következő:

1./ A Széchenyi úti kerékpárút építése közbeszerzési eljárásban történő közbenső döntéshozatal

Petró Géza bizottsági elnök: Szavazásra teszi fel a napirendet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a napirendet öt igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

103/2018. (VIII.27.) pénzügyi és városfejlesztési bizottsági határozat:

/Napirend elfogadásáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a 2018. augusztus 27-ei ülésének napirendjét elfogadta.

1. napirendi pont: A Széchenyi úti kerékpárút építése közbeszerzési eljárásban történő közbenső döntéshozatal

Petró Géza bizottsági elnök: Az előterjesztés beajánlására felkéri Gergely Zoltán polgármestert.

Gergely Zoltán polgármester: A közbeszerzés a Széchenyi úti kerékpárút építését, illetve a Kossuth úti kerékpárút felújítását tartalmazza. Harmadik alkalommal írták ki a közbeszerzést a kedvezőtlen ajánlatok miatt. A tartalékkeret terhére tudják biztosítani a 72 millió forintos önerőt, amely a legjobb ajánlati ár kiegészítéséhez szükséges.

A határozati javaslat arról szól, hogy a két pályázó közül a kedvezőbb ajánlatot adóval tárgyaljanak tovább és annak a minősítése történjen meg a közbeszerzési szakértők részéről.

Bakainé Magyar Melinda műszaki irodavezető: A következő alkalommal kell majd a pénzügyi résszel kapcsolatos döntést meghozni.

Gergely Béláné bizottsági tag: Javasolja, hogy az ajánlatot adók között állítsanak fel egy sorrendet. Ha az első helyen lévő céggel valami történik, akkor külön testületi döntés nélkül kezdhesék meg a tárgyalást a másik ajánlattevővel, akit megneveznek a határozatban.

Gergely Zoltán polgármester: A Reaszfalt Kft. 198 millió forint, az Aszfaltpálya Építő Kft. 234 millió forint összegű ajánlatot adott, amely igen jelentős különbség.

Szerző Csaba bizottsági tag: Megéri a módosító javaslatot, de 40 millió forint különbség esetén már érdemes újabb pályázatot kiírni, ha az első ajánlattevő nem teljesít.

Bakainé Magyar Melinda műszaki irodavezető: Ha az első ajánlattevővel megkötik a szerződést, de az esetlegesen kilép, akkor a szerződés védi az Önkormányzatot. Ekkor azonban nem léphet be a másik ajánlattevő. A két ajánlattevőt akkor lehetne figyelembe venni, ha a bírálat során derül ki, hogy például a Reaszfalt Kft. esetében pótolhatatlan hiányosság van, akkor léphet a helyébe az Aszfaltpálya Építő Kft., a Testület döntésétől függően.

Gergely Zoltán polgármester: A bírálati időtartamot is meghosszabbítja, hogyha mindkét ajánlatot vizsgálni kell.

Szabó Erika bizottsági tag: Érdeklődik, hogy az ajánlattevők közül dolgozott-e már itt valamelyik?

Bakainé Magyar Melinda műszaki irodavezető: Az Aszfaltpálya Építő Kft. végezte az ipari parki beruházást. Elégedettek voltak a munkájukkal, korrekten végezték a feladatokat, de most igen magas ajánlati árat adtak.

Ballagó Zsolt bizottsági tag: Érdeklődik, hogy a szerződéskötés után mikor foghat hozzá a munkálatokhoz a kivitelező?

Bakainé Magyar Melinda műszaki irodavezető: Ha minden rendben megy, akkor szeptember végén szerződést tudnak kötni a céggel.

Gergely Zoltán polgármester: Nagyon összetett munkáról van szó. Az ivóvíz fővezeték cseréje, a vízelvezető árok rendezése, a padkamegerősítés után fog a kerékpárút pálya építése – nagyjából a beruházás félidejében – megkezdődni. Addig az előkészítő munkákat kell végezni, amely nem kerülhető el.

Bakainé Magyar Melinda műszaki irodavezető: A támogatói szerződés szerint a beruházásnak jövő év közepéig meg kell valósulnia. A kivitelezés folyamata az időjárástól is függ.

Petró Géza bizottsági elnök: Megállapítja, hogy nincs további hozzászólás. Szavazásra teszi fel Gergely Béláné módosító javaslatát, mely szerint az első és a második helyezettet is hiánypótoltságuk. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kettő igen szavazattal, három nem szavazat mellett nem fogadta el a módosító javaslatot. Szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a javaslatot három igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, kettő tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

104/2018. (VIII.27.) pénzügyi és városfejlesztési bizottsági határozat:




/A Széchenyi úti kerékpárút építése közbeszerzési eljárásban történő közbenső döntéshozatalról/

Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi úti kerékpárút építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásban történő közbenső döntéshozatalról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Petró Géza bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a napirendi pontok végére értek. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülését bezárja.

A jegyzőkönyv lezárva: 2018. augusztus 27-én 13 óra 22 perckor.

Kmf.

 Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke		 Szerző Csaba Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja
---	---	---