

**„Megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése” című projekt módosított vállalkozási szerződés - 2. számú melléklet**

<i>Utca megnevezése</i>	<b>Nettó ár</b> <b>(anyagköltség + munkadíj)</b>
<b>Építési engedéllyel végezhető útépitési munkák (Az Áfa összegét a Megrendelő a jogszabályokvonatkozó rendelkezései szerint rendezi az Adóhatóság felé!)</b>	
<i>Bartók Béla</i>	4 490 299 Ft
<i>Bem József</i>	2 934 763 Ft
<i>Hétvezér</i>	4 946 460 Ft
<i>Nyár</i>	4 073 111 Ft
<i>Hattyú</i>	10 886 586 Ft
<i>Hattyú (ivóvíz rekonstrukció)</i>	2 190 080 Ft
<i>Pethes Mihály</i>	5 283 118 Ft
<i>Pethes Imre</i>	6 664 550 Ft
<i>Pethes Imre (ivóvíz rekonstrukció)</i>	2 085 881 Ft
<i>Somogyi József</i>	12 046 623 Ft
<i>Somogyi József (ivóvíz rekonstrukció)</i>	2 902 121 Ft
<i>Szent István telep</i>	9 315 047 Ft
<i>Murányi</i>	4 563 270 Ft
<b>Nettó összesen:</b>	<b>72 381 909 Ft</b>
<b>1/A. számú részszámla nettó összege:</b>	<b>36 190 955 Ft</b>
<b>2/A. számú végszámla nettó összege:</b>	<b>36 190 955 Ft</b>

<b>Építési engedély nélkül végezhető útfelújítási munkák</b>	
<i>Ady Endre</i>	2 791 541 Ft
<i>Szent István telep (zsákutca)</i>	1 839 901 Ft
<i>Kisfaludy</i>	11 223 788 Ft
<i>Napsugár</i>	3 657 419 Ft
<i>Délibáb</i>	2 454 961 Ft
<i>Diófa</i>	2 928 376 Ft
<i>Fortuna</i>	2 775 744 Ft
<i>Murányi</i>	3 276 369 Ft
<i>Szent Vince</i>	3 354 304 Ft
<i>Alkotmány</i>	4 231 484 Ft
<i>Malom</i>	1 218 692 Ft
<i>Gagarin</i>	5 807 465 Ft
<b>Nettó összesen:</b>	<b>45 560 044 Ft</b>
<b>ÁFA:</b>	<b>12 301 212 Ft</b>
<b>Bruttó összesen:</b>	<b>57 861 256 Ft</b>
<b>1/B. számú részszámla:</b>	
<b>Nettó összesen:</b>	<b>22 780 022 Ft</b>
<b>ÁFA:</b>	<b>6 150 606 Ft</b>
<b>Bruttó összesen:</b>	<b>28 930 628 Ft</b>
<b>2/B. számú végszámla:</b>	
<b>Nettó összesen:</b>	<b>22 780 022 Ft</b>
<b>ÁFA:</b>	<b>6 150 606 Ft</b>
<b>Bruttó összesen:</b>	<b>28 930 628 Ft</b>