Jászárokszállás Város Önkormányzatának[image: ]

Polgármesteri Hivatala
5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Tel.:57/531-050 Fax:57/531-053 e-mail: hivatal@jaszarokszallas.hu

Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök: 800 - 1200; szerda: 800 - 1200, 13 00 - 16 00; péntek: nincs ügyfélfogadás





Előterjesztés


Készült:	A képviselő-testület 2018. augusztus 22-i soron kívüli ülésére
			
Tárgy:	A Bölcsőde bővítési és felújítási munkálatai kapcsán kötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítása (vállalási ár)


Előterjesztő:	Gergely Zoltán polgármester


Készítette: 	Hatósági Iroda:	 	
	-	
	-	
	Műszaki Iroda:	 	X

	- Bakainé Magyari Melinda
	-	
	Pénzügyi Iroda:	 	
	-	
	-	

Ellenjegyezte: Dr. Gábris Emese jegyző

		X

Elfogadás:  	Nyílt ülésen:	 	
	Zárt ülésen:	 	
X

Igényelt többség:	Egyszerű:	 	
	Minősített:	 	


Véleményezés:	Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság:
 	X

	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság:
 	
	Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság:





Tisztelt Képviselő-testület!


[bookmark: _Hlk521584678]Jászárokszállás Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00003 számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat keretein belül a „Jászárokszállás Gondozási Központ Bölcsőde bővítése” című projekthez kapcsolódóan a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel, a Hajdú-Energia Kft-vel (4031 Debrecen, Kálmán u. 27/A.) 2018. május 8-án vállalkozási szerződést kötött, melynek a módosítása vált szükségessé a műszaki tartalom változásából adódóan a vállalási ár tekintetében.
A módosítás oka:
A kivitelezési munkálatok során szükségessé váltak a meglévő és az újonnan épülő épületrészek tartószerkezeti elemeinek módosításai. Az új épületrész alá tervezett sávalap helyett cölöpalapozás kerül kivitelezésre. A meglévő épület födémszerkezet cseréje (vb.monolit födém), valamint a tervezett új tető szerkezete, formája is változik. Pontosításra kerültek a belső kialakítások (konyha, mosdók berendezése, nyílászárók). 
A tervezők által felülvizsgált és újonnan elkészített módosított tervdokumentációkat és költségvetési kiírásokat továbbítottuk a kivitelező felé. A kivitelező által a rendelkezésére álló információk alapján benyújtott ajánlat a pótmunkák fedezésére a közbeszerzési eljárásban beárazott költségvetésekhez képest többlet költséggel jár.
Felmerülő költségek az elmaradó tételek összegszerűségét is figyelembe véve:

	
	 Anyag 
	 Munka 
	 Összesen 

	 Alapozás 
	509 488 Ft
	1 286 838 Ft
	1 796 326 Ft

	 Bontás 
	135 000 Ft
	435 286 Ft
	570 286 Ft

	 Bővítés 
	-498 689 Ft
	-327 362 Ft
	-826 051 Ft

	 Felújítás 
	-442 420 Ft
	-534 668 Ft
	-977 088 Ft

	 Födém 
	6 019 608 Ft
	7 697 157 Ft
	13 716 765 Ft

	 Térkő, rámpa 
	97 955 Ft
	69 075 Ft
	167 030 Ft

	 Gépészet 
	537 Ft
	272 504 Ft
	273 041 Ft

	 Villanyszerelés 
	590 690 Ft
	237 024 Ft
	827 714 Ft

	 Nettó ár: 
	6 412 169 Ft
	9 135 854 Ft
	15 548 023 Ft



A szerződéses összeg nettó 103.867.365,-Ft -ról 119.415.388,-Ft-ra változik.

A módosított tervdokumentáció jóváhagyásra megküldésre került az illetékes építéshatóság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya felé. A tervezői nyilatkozatok alapján nincs szükség az építési engedély módosítására, de a támogató szervezetnél történő elfogadtatása, valamint a kivitelezési munkálatok folytatása érdekében szükségünk van a hatóság állásfoglalására – hatósági bizonyítvány kiállítása, miszerint a változások nem tartoznak az engedély- vagy bejelentés köteles munkálatok körébe.
A munkálatok befejezési határidejét a Tisztelt Képviselő-testület a 2018. augusztus 13-ai ülésén módosította 2018. november 30-ra. A kivitelezési munkálatok folytatásához szükséges a 2. számú szerződés aláírása, valamint a hatósági bizonyítvány továbbítása a kivitelező felé. A módosítással nem érintett munkafolyamatok ez idő alatt is zavartalanul folytatódhatnak!
A jelzett többletköltség – 15.548.023.- Ft - nem haladja meg az eredeti szerződés nettó összegének a 15%-át, azaz a 103.867.365,-Ft 15%-át, ami 15.580.105,-Ft, ezért a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141.§-a alapján nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatnunk:
„141.§ (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás). 
(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
…..
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
…..
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
Pénzügyi fedezet: 
A többletköltség fedezésére szolgáló önerőt (bruttó 19.745.989,-Ft) a város 2018. évi költségvetésének terhére (tartalékkeret terhére) biztosítani szükséges. 

A fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozati javaslat megvitatását és az esetleges módosításokkal együttesen történő elfogadását.


Határozati javaslat:

……../2018. (VIII.22.) határozat
A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00003 számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat keretein belül a „Jászárokszállás Gondozási Központ Bölcsőde bővítése” című projekthez kapcsolódóan megkötött vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról


Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Energia Kft-vel (4031 Debrecen, Kálmán u. 27/A.) 2018. május 08-án a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00003 számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat keretein belül a „Jászárokszállás Gondozási Központ Bölcsőde bővítése” című projekthez kapcsolódóan megkötött vállalkozási szerződés módosításának indokait elfogadva jóváhagyja a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 2. számú módosításának tartalmát, egyben felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására. 

A műszaki tartalom változásból adódó többletköltség anyagi fedezeteként a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tartalékalapja terhére biztosítja a projekt megvalósításához szükséges többlet önerőt, nettó 15.548.023,-Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 19.745.989,-Ft összeget.

[bookmark: _GoBack]A Képviselő-testület megbízza a közbeszerzés lebonyolítóját a szerződés módosításáról szóló hirdetmény megjelentetésével.


Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző, Műszaki Iroda.


Erről értesülnek:

1) Hajdú-Energia Kft. 4031 Debrecen, Kálmán u. 27/A.
2) Közbeszerző, Támogató a Műszaki Iroda által 
3) Műszaki Iroda Helyben
4) Pénzügyi Iroda Helyben
5) Irattár.



Jászárokszállás, 2018. augusztus 17.

Gergely Zoltán
polgármester
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